
 
   2006 2007 2008 
FB Meilenstein Termin Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov 
Phase 

1 
   

                                               
 Einrichtung 

Projektmanagement 
  

                                               
 Personalakquisition/-

einführung 
  

                                               
 Ausbau Adresspool  

      
 

                                         
 Regionale 

Auftaktveranstaltung 
 

       
 

                                        

 
Phase 

2 
  

        
 

                                       
FB 3 Aufschlussveranstaltung  

              
  

                                                                                
 Erarbeitung Leitfäden und 

Checklisten 
 

                

  

                                                                              
 Betriebsbesuche 

Aufschlussberatung 
 

      

  

                                                                                        
 Erarbeitung Konzepte zur 

Erhöhung der 
branchenspezifischen 
Ausbildungstauglichkeit 

 

                                                

  

                                              
 40 Ausbildungsplätze 

geschaffen 
 

                                          

 

     
FB 4 Erstellung 

Ausbildungsprofile 
 

                

  

                                                                              
 Erstellung Assessment-

Tools und Konzepte 
 

                
  

                                                                              
 Aktualisierung Websites  

                
  

                                                                              
 Betriebsbesuche 

(identisch FB 3)  
 

                                                                                                
FB 5 Initiierung und Betreuung 

Ausbildungsverbund 
(20 zus. Plätze) 

 

                

  

                                                                              
 Identifizierung / 

Dokumentation von 
Aufragsausbildungs-
einrichtungen 

 

                

  

                                                                              
FB 7 Infokampagne  

                
  

                                                                              



 
 Aufbau Unternehmenspool    

                                                                                              
 mind. 20 Betriebe im 

Unternehmenspool 
 

                  

  

                                                                            
 Infoveranstaltung an 

Schulen, 
Betriebserkundungen etc. 

 

        

 

                                       
 Konferenz 

Projektzwischenstand 
 

                     

 

                          

 
Phase 

3 
  

                                        
 

       
 Erfahrungsaustausch 

Workshop 
 

                                                
 Verbreitungskonzept  

                                        

 

       
 Transferleitfaden  

                                        

 

       
 Abschlusskonferenz  

                                        

 

       
   

                                                

 
Monito
ring 

  

                                                
 Berichte  

Dokumentation etc. 
  

                                               
 Reflexionsmeetings  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 
 Stichtage 

 Feste Abgabetermine 

 Phase der Bearbeitung 

 Fortlaufende Tätigkeit 

 Punktuelle Termine bei fortlaufender Tätigkeit 

 


